


A hálózati kikapcsolások 
egyeztetésének problémaköre 

2

MEE Vándorgyűlés, Szeged, 
2016. szeptember 15.

Kassanin Dusán osztályvezető, Hálózatlétesítési Osztály

Almási Kristóf osztályvezető, Hálózati Operatív Szolgálat

Strádl János főmunkatárs, Hálózatlétesítési Osztály

Feleki Zoltán főmunkatárs, Hálózati Operatív Szolgálat

MAVIR ZRt.



3

Éves terv egyeztetései – előző év ősztől

• Paksi Atomerőmű blokkjainak 
üzemszüneteihez igazodó kikapcsolások

• Nemzetközi koordinációba bevont 
elemek egyeztetése

• Egyéb átviteli kikapcsolások tervei

• Elosztóhálózati kikapcsolások tervei

Éves terv jóváhagyása

Feszültségmentesítési folyamat
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További időtávok

• Havi (2 havi) operatív tervezés

• Heti tervek

• Ténylegesen megvalósuló kikapcsolások

Feszültségmentesítési folyamat
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• Beruházási és karbantartási
műszaki igények

• Folyamatos rekonstrukció 
(primer + szekunder)

• Pénzügyi tervek

• Beszerzési folyamatok

• Előkészítés műszaki feladatai

• Anyag- és készülékszállítások

• Kivitelezési munkák –
feszültségmentesítéshez 
ütemezve!

• Üzembe helyezés, lezárás

Átviteli hálózati munkák
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Múlt:
Munkavégzés külső feltételei

Kikapcsolhatóság

(ellátásbiztonság, 
hálózati topológia)

Hatósági előírások 
(viszonylag kevés)

Technológiai feltételek 

A munkák szempontjából a közös halmaz mérete számít!
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Jelen:

Munkavégzés külső feltételei

Kikapcsolhatóság

(ellátásbiztonság, 
hálózati topológia)

Szabályozási 
Környezet, 
Hatósági előírások 
(pl.: közút, 
madárvédelem)

Technológiai feltételek , 
Új műszaki megoldások

A munkák szempontjából a közös halmaz mérete számít
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Jövő???
Munkavégzés külső feltételei

Kikapcsolhatóság

(ellátásbiztonság, 
hálózati topológia)

Hatósági előírások 
(pl. közút, 
madárvédelem és 
még …)

A munkák szempontjából a közös halmaz mérete számít!

Technológiai 
feltételek
Új műszaki 
megoldások
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Piaci folyamatok:
• támogatott energiaforrások
• piaci árcsökkenés -> sok hagyományos 

erőmű leáll, bezár

Az erőművek üzemét a piaci folyamatok 
határozzák meg
• pl. nyáron Budapest környéke
• teher-újraelosztás?

Miért szűkülnek a lehetőségek?

A

B

gen.

+∆P

gen.

-∆P

∆P
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A nyári kikapcsolások egyre nehezebben 
engedélyezhetők

• fogyasztás növekedése 
• terhelhetőségek kisebbek

Új körülmények
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A nyári kikapcsolások egyre nehezebben 
engedélyezhetők

• fogyasztás növekedése 
• terhelhetőségek kisebbek

Új körülmények

Az egyre forróbb nyarak másik jele
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Nemzetközi hálózati okok:
• Európai, regionális szinten az energiaáramlások 

változásai
• Hurok- és tranzitáramlások
• Nehezen előrejelezhető

folyamatok

Új körülmények (2)

Külső okok:
• Hatósági előírások 

szigorodása 
(időbeli korlátok, pl. madárvédelem, közút)
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Az átviteli projektek szempontjai
• ütemezés kiszámíthatósága, stabilitás
• a külső körülményekhez való alkalmazkodás lehetősége 

(időzítés és műszaki tartalom módosítása) a környezeti 
feltételek változása esetén

• pénzügyi tervezhetőség

A rendszerirányítás szempontjai:
• üzembiztonság fenntartása a nehezen előre jelezhető

környezetben (pl. rendszerterhelés, 
tranzit áramlások)

• együttműködés (piaci és hálózati partnerek)
• a hosszú távon tervezett kikapcsolások rövid 

távon való felülvizsgálatának lehetősége

Ellentétes(?) szempontok
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• Növekvő üzemzavari kockázat a feszített 
kikapcsolási igények miatt

• Nehezedő együttműködés a piaci és 
a hálózati partnerekkel

• Növekvő biztonsági kockázat az egyedi 
körülmények között végzett munkák alatt

• Növekvő üzemzavari kockázat az el nem 
végzett munkák miatt

• MEKH szankciók, kártérítési felelősség a növekvő 
üzemzavari kockázat és események miatt

• Beruházások megvalósulásának pénzügyi 
kockázatai

Mik a lehetséges veszélyek?
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• Az üzembiztonságból eredő kényszerek 
figyelembe vétele a hálózati projektek 
kezdetétől fogva

• Egyértelmű üzembiztonsági kritériumok 
alkalmazása

• Egyedi (kreatív) műszaki megoldások alkalmazása

• Szemléletformálás a piaci, átviteli és 
rendszerirányítói szakterületek között

• Folyamatos, több szintű egyeztetés a szakterületek 
(átvitel − rendszerirányítás − piac) között

• A szabályzati környezet szükséges módosításai

Mi a megoldás?



Köszönjük a figyelmet!
16


