
NAF hálózati provizorium. 
E.ON Tiszaörvény-Karcag 132 kV-os távvezeték.

Ideiglenes megoldás a végleges helyreállításig. 
2016.09.14. Kocsis Csaba (E.ON Áramhálózati Osztály)



Üzemzavar

� 2015.07.25. (23,10 óra) Lokális szélvihar. (Legerősebb széllökés: kb. 40-55 km/h, OMSZ adat.)
� 5 db jó állapotú, egyrendszerű, „Bihar” NAF tartóoszlop kitört, 1 db megsérült.
� A 3x250/40 ACSR sodrony megégett.
� Kiváltandó oszlopköz hossza: 2070 m. (a= kb. 300 m)
� Mezőgazdasági terület.
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Provizor hálózat építése (2015.07.25.-08.06.)
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NAF provizor hálózat keretfeltételek
� A KÖF és NAF hálózatépítésben járatos technológia, anyagok alkalmazása. (Önerős építés.)
� Kereskedelmi forgalomban könnyen beszerezhető, kevés megmunkálást igénylő elemek. 
� Ideiglenes megoldás ellenére, a szabványosság biztosítása.
� Az eredeti nyomvonallal párhuzamosan épüljön, attól 10,3 m távolságban, tegye lehetővé téve a NAF 

hálózat bontási, helyreállítási munkáit.
� A provizor oszlopok névleges oszlopköze: 80 m.
� Provizor fázisvezető: 3x95 AASC, húzófeszültsége: 70 N/mm2.
� Alsó fázis várható talajszint feletti magassága (60 fokon): ~8,26 m). (Egysíkú elrendezés.)
� Védővezető: 1x50 AASC, a portáloszlopok törzséhez rögzítve, húzófeszültsége: 85 N/mm2.
� Portál feszítő (2 db): B14/18. Kereszttartó: dupla, 6000x100x100x4 zártszelvény. (Betonalap.)
� Portál tartó (24 db): B14/4. Kereszttartó: 6000x80x80x4 zártszelvény. (Támlemezes alap.) 
� Fázisok vízszintes távolsága: 2935 mm. (Középső: V-lánc, szélsők: egyes láncok.)
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Álló NAF oszlopok kikötése, áramkötések
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Köszönjük a figyelmet!
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NAF hálózati provizorium

Felkészülés egy üzemzavar elhárításra

EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft.
Belovai Gábor
2016. szeptember 14.
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Szentes – Hódmez ővásárhely 2015. május 06.

� Rendkívüli időjárási körülmények, erős széllökések
� 11 érintett egyrendszerű oszlop (Bihar II. típ. oszlopcsalád, 1971-es létesítés)
� Üzembiztonság lecsökkent (Alsó íven a villamos energia ellátás folyamatos volt.)
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Szentes – Hódmez ővásárhely 2015. május 06.
� Raktárkészletből ennyi anyagpótlást nem lehetett megoldani. 
� Sérült alapozások – elhúzódó helyreállítás (3 hónap)

Helyreállítás után született döntés:

Képessé kell válnunk a hasonló üzemzavarok ideiglen es elhárításra.
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Havária raktárkészlet összeállítása

Ideiglenes megoldás, amely középfeszültség ű oszlopok és nagyfeszültség ű

szigetel ők felhasználásával váltja ki a meghibásodott nagyfe szültség ű szakaszt.

3 km vezetéknél már egy közbenső feszítőportállal számoltunk, ahol ha szükséges, 
akkor nagyobb nyomvonaltörés is kialakítható. 

Az oszlophoz kitámasztott egyes szigetelőláncnál tartóoszlopnál is kisebb törések.

Meghatározott biztonsági készlet:

� 2 db végfeszítő, és 1 db közbenső feszítő portál
� 37 db tartóportál – egyes és V-láncok, 5 helyen nyomvonaltörés lehetséges
� 173 db NAF szigetelő 
� 3x3 km 95 mm2 áramvezető + 3 km 50 mm2 AASC védővezető
� Vasanyagok, szerelvények, földelések, felirati táblák

E.ON szakemberei által 
alkalmazott m űszaki megoldás 
továbbfejlesztése egy 3 km -es 
vezetékszakasz áthidalására.
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Havária raktárkészlet összeállítása

NAF szigetel ők előre definiáltan három kialakítással:

� Oválszemes-nyelves egyenes állású: feszítőszigetelők és egyes láncok
� Nyelves-nyelves fordított állású: V-lánc és törésnél vízszintes kitámasztó
� Oválszemes-villás fordított állású: törésnél függőleges tartó



Köszönjük a figyelmüket!


