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Beruházási projektjeink 

Kassanin Dusán 

Hálózat létesítési osztályvezető 



 Alállomások:   Nemzetközi összeköttetések: 

Szabolcsbáka 750/400 kV  2019         Sajóivánka (HU) - Rimavská Sobota (SK)  2020 

Kecskemét 400/132 kV  2019         Gabčíkovo (SK) – Gönyű (HU) - Veľký Ďur (SK)     2020 

Nyíregyháza 400/132 kV  2020            

Székesfehérvár 400/132 kV 2022     

Átviteli hálózati fejlesztések (2017-2022)  



Kecskemét Törökfái 400/132 kV-os alállomás és nyomvonalas 
létesítések (1) 
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• 2017. évi Hálózatfejlesztési Terv (HFT) 

• Közcélú átviteli hálózati elemmé minősítés (MEKH 1870/2017 sz. 

határozat) 

• 65/2017. (III. 20.) Korm. rendelet A Kecskemét Déli Iparterület 

energetikai fejlesztésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek 

nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé 

nyilvánításáról. 

• A kiemelt kormányzati figyelem okán a MAVIR ZRt. a 2020. évi 

megvalósítási kötelezettség mellett, 2019. év végi megvalósítási időt 

célzott meg. 



Kecskemét Törökfái 400/132 kV-os alállomás és nyomvonalas 
létesítések (2) 

 
 
• Előkészítés: 2016. Q3 - 2018 

• Kivitelezés: 2018. 10. hó – 2019. 12. hó 
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Szükséges áramszolgáltatói közreműködés a területen jelenleg 

keresztülhaladó 2 x kétrendszerű 132 kV-os távvezeték kitérítése 

NKM által… 
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A beruházás 3 nagyobb elemre bontható: 

• Kecskemét Törökfái 400/132 kV-os alállomás létesítése, 

• Albertirsa – Kecskemét kétrendszerű 400 kV-os távvezeték 

létesítése 

• Albertirsa 750/400 kV-os alállomás 400 kV-os tokozott SF6 

technológiájának bővítése 

Kecskemét Törökfái 400/132 kV-os alállomás létesítése 

o A 400 kV-os kapcsolóberendezés másfél-megszakítós kivitelű 

két mezősorral épül ki a transzformátorok, valamint 

Albertirsa I-II. távvezetékek fogadására 

o A 132 kV-os kapcsolóberendezés két gyűjtősínes kialakítású 

11 mezővel épül ki 

o Távlati lehetőség segédsín kiépítésére 

 

Kecskemét Törökfái 400/132 kV-os alállomás és nyomvonalas 
létesítések (3) 
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Kecskemét Törökfái 400/132 kV-os alállomás és nyomvonalas 
létesítések (4) 
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• Albertirsa – Kecskemét kétrendszerű 400 kV-os távvezeték 

létesítése 

 Nyomvonalhossz:  57,7 km 

 Feszültségszint:  400 kV 

 Jellemző oszloptípus: kétrendszerű „Katica 1” és „Katica 2” 

 Áramvezető sodrony: 2x3x(2x500/65) ACSR 

 Védővezető:   1x95/55 ACSR, 1×OPGW, 

 Érintett Önkormányzatok száma :  9 db   

  Albertirsa, Dánszentmiklós, Mikebuda, Cegléd, Csemő, 

Nyársapát,    Nagykörös, Városföld, Kecskemét 

 Érintett magán tulajdonosok száma : 1053 db 

• Albertirsa alállomás SF6-os 400 kV-os technológiájának bővítése 

 Az 5Ö összekötő ági és 5KV vonali mezőszelet kiépítése 

 Az 1. számú mezősor funkcionális átalakítása (tr. mezőkből tv. mezők) 

 Mezőléptetések: 

Kecskemét Törökfái 400/132 kV-os alállomás és nyomvonalas 
létesítések (5) 

Jelen állapot Tervezett állapot 

MART  SZICS GÖD KERP 

JÓZS  KECD KECD SZOL 

 

1TR  MART SZICS GÖD 

2TR  SZOL KERP  
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Beruházás előrehaladása: 

 Alállomás építési engedélye rendelkezésre áll (2018.01.09.) 
 A primer készülékek és csősín beszerzésére vonatkozó eljárások 

lezárultak, szerződések aláírva 

 Alállomási terület teljes körű tűzszerészeti vizsgálata és régészeti 

feltárása megtörtént 

 Az alállomás területének művelési ágból való kivonása, beruházási 

területté átminősítése megtörtént 

 A távvezeték környezetvédelmi engedélyét 2018. május 29-én a Pest 

Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi Főosztálya Határozatában 

megadta.  

 A vezetékjogi engedélyt a 400 kV-os nyomvonalra 2018.07.09-i 

dátummal a Hatóság kiadta, így jogerős vezetékjoggal rendelkezünk. 

 Alállomási közbeszerzési eljárás alapján a  

 A Bácskiskun megyei Kormányhivatal Kecskeméti Környezetvédelmi 

osztályához a 400 kV-os nyomvonallal kapcsolatban Környezetvédelmi 

engedély határozattal szembeni  tulajdonosi részről kereset érkezett. 

Bíróság intézkedésére várunk. 

Folyamatban lévő munkák: 

 Transzformátorok beszerzésére vonatkozó eljárás  

 Távvezetéki kivitelezési munkákra vonatkozó beszerzési eljárások 

 Távvezetéki sodrony és szerelvény beszerzési eljárás 

Kecskemét Törökfái 400/132 kV-os alállomás és nyomvonalas 
létesítések (6) 



Szabolcsbáka 750/400 kV-os alállomás létesítése (1) 
 

• Előkészítés: 2015. – 2018. 

• Kivitelezés: 2018. – 2019.  

• 2014. évi HFT 

• Közcélú átviteli hálózati elemmé minősítés (MEKH 4921/2015 sz. 

határozat) 

A beruházás főbb elemei: 

- Szabolcsbáka 750/400 kV-os alállomás létesítése, 

- Albertirsa – (OH)- Zahidnoukrainska 750 kV-os távvezeték 

beforgatása Szabolcsbáka alállomásba, 

- Szabolcsbáka – Albertirsa 750 kV-os távvezeték 400 kV-on történő 

üzembevétele és beforgatása Debrecen Józsa alállomásba, 

- Munkács – OH Sajószöged 400 kV-os távvezeték felhasítása és 

beforgatása Szabolcsbáka 750/400 kV-os alállomásba,  

- Debrecen Józsa 400/132 kV-os alállomás bővítése, 

- Albertirsa 750/400 kV-os alállomás 400 kV-os bővítése. 
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11 MUNKAANYAG 

MEGBESZÉLÉS CÉLJÁRA 

E L Ö Z E T E S  V E R Z I Ó  

Szabolcsbáka 750/400 kV-os alállomás létesítése (2) 
 

Szabolcs

báka 
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Alállomás nettó alapterülete: 

9,1 ha (91.339 m2) 

 

Teljes építési terület: 
13,6 ha (136.101 m2) 
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Transzformátor fázisegységek 

és a hozzájuk tartozó 

szabályozó Tr.-ok alapja: 

Készül: 4 db 

Söntfojtó alapok: 

Készül: 2 klt 

Főbb anyagok összesen: 

Betonacél:  375 t 

Szerelőbeton:   1 670 m3 

Vasbeton:   4 000 m3 
Zsaluzás:   6 000 m2 
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750 kV-os portálok: 

Munkagödör: 4 260 m3 

Vasbeton alap: 1 260 m3 

Acélszerkezet: 296 t 
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Épületek és egyéb építmények: 

 

Vezénylőépület: 303,68m2 

Raktár és műhely: 179,59 m2 

750 kV reléház: 35,4 m2 

400 kV reléház: 32+2x16,2 m2 

Segédüzemi ép.: 86,72m2 

Tüzivíz tározók: 4x100 m3 



16 MUNKAANYAG 

MEGBESZÉLÉS CÉLJÁRA 

E L Ö Z E T E S  V E R Z I Ó  

Szabolcsbáka 750/400 kV-os alállomás létesítése (3) 
 
Beruházás előrehaladása: 

 Elkészültek kiviteli tervek 

 A területszerzés érdekében előszerződést kötöttünk a 

tulajdonosokkal 

  Primer készülékek és csősín szállítására kiírt közbeszerzési 

eljárások sikeresen lezárultak, szerződéskötések megtörténtek 

 Engedélyezési eljárások lezárultak mind az alállomási, mind a 

távvezetéki munkákra 

 Lezárult a Szabolcsbáka 750/400 kV-os alállomás létesítésére 

vonatkozó közbeszerzési eljárás 
 

Folyamatban lévő munkák: 

 Szabolcsbáka alállomási terület kivetté minősítése, majd 

végleges adásvételi szerződés megkötése 

 Kivitelezés Szabolcsbáka alállomáson 

 Kivitelezés Debrecen Józsa alállomáson 

 Kiviteli tervek végelegesítése Albertirsa alállomás átépítésére 

 Távvezeték kártalanítás, anyagok és kivitelezés versenyeztetése 

 



Magyar-szlovák összeköttetések 400 kV-on 17 

• Sajóivánka-OH(-Rimaszombat) 400kV-os összeköttetés (PCI 
3.17) 

• Gönyű-OH (Bős, Velky Dur) 400 kV-os összeköttetés (PCI 3.16.1) 

• 347/2013/EU Rendelet: PCI  (Project of Common Interest)  

• Közcélú beruházások MEKH 1272/2014 

• EU-s támogatások: 

 Sajóivánka – OH(-Rimaszombat) 

 TEN-E Study - támogatás tervezésre, előkészítésre (50%) 

 Gönyű-OH (Bős, Velky Dur) 

 Connecting Europe Facility (CEF) támogatás – Study – 
 támogatás tervezésre, előkészítésre (50%) 

 

 • Előkészítés: több, mint 10 éve 

• Kivitelezés: 2019. Q1-Q2 – 2020. december 



Gönyű-OH(-Bős, Velky Dur) 400 kV 
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Meglévő 

Tervezett 

 ~1,7km 2x400 kV-os 

távvezeték 

 Gönyű alállomás 

bővítése 



Rövid műszaki tartalom: 

  ~22,4km 2x400 kV-os távvezeték, első kiépítésben egy 

rendszer felszerelésével 

 Sajóivánka alállomás bővítése második 400/128 kV-os 250 

MVA-es transzformátorral és 2x70 Mvar söntfojtó létesítése 

Sajóivánka-OH(Rimaszombat) 400 kV 
19 



Magyar-szlovák összeköttetések 400 kV-on (3) 
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Előrehaladás 

 2014 május: határkeresztezési pontok rögzítése 

 2014 december: megvalósíthatósági tanulmányok 

 Tervezési versenyeztetés, 2016 végén műszaki 

tervek, 2017 végén kiviteli tervek 

 2017 március: SEPS-MAVIR Létesítési Szerződés 

 Környezetvédelmi engedélyek rendelkezésre állnak 

Folyamatban 

 Vezetékjogi engedélyeztetés, 

 SEPS-MAVIR egyeztetések 

 Versenyeztetés  

előkészítése 



Nyíregyháza 400/132 kV-os alállomás létesítése (1) 
 

21 

Az alállomás egyvonalas 

kapcsolási rajza:  
Beruházás előrehaladása: 

 EMT (saját erőforrással)  

 RMT 

• 2016. évi Hálózatfejlesztési Terv (HFT) 

• Előkészítés: 2017. Q3 – 2019 Q3 

• Kivitelezés: 2019. 07. hó – 2020. 12. hó 

 

 

 

 

400 kV-os beforgatás 

kb. 0,1-0,2 km 
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2018-ban tervezett munkák: 

  Az alállomás létesítéséhez szükséges földterület megszerzése 

érdekében Önkormányzati és tulajdonosi megkeresések 

 Alállomás engedélyezési eljárásai és kiviteli tervezése  

 Távvezeték engedélyezési és kiviteli tervezése 

2019-ben tervezett munkák: 

 Primer készülékek és transzformátorok beszerzésére vonatkozó 

közbeszerzési eljárások 

 Kivitelezés  

2020-ban tervezettek: 

 Kivitelezés, üzembe helyezés 

 

Nyíregyháza 400/132 kV-os alállomás létesítése (5) 



Győr alállomás 5 sz. transzformátor beépítése (1) 
 

• 2016. évi HFT 

• Előkészítés: 2017Q2 – 2018.Q2 

• Kivitelezés: 2018.07.13 – 2018.11.30. 

 

Kivitelezés előrehaladása: 

Munkaterület átadása: 2018.07.13. 

 Relékonténer alapra helyezése: 2018. 10.01 

 Transzformátoralap alap építése: 2018.10.02. 

 Tartalék transzformátor előkészítése 2018.10.11 

 5 sz. Transzformátor alapra helyezése: 2018.10.12  

 400 és 132 kV-os készülékek és portálok alapjainak elkészítése: 2018.09.07. 

 5 sz. Transzformátor összeszerelése: 2018.10.26. 

400 kV-os, 132 kV-os, készüléktartó acélszerkezetek – portálok állítása, 

fázisonként 3x2x266 m 132 kV-os földkábel fektetése, végelzárók szerelése 

 400 kV-os és 120 kV-os készülékek felszerelése, sodronyozás és 

védelmi és irányítástechnikai készülékek szállítása, rendszer szerelése 2018.11.07 

Üzembe helyezés: 2018. november 30. 

 



Új 400 kV-os 
transzformátor mező  
kiépítés a B sínhez 
csatlakoztatva 

Győr alállomás 5 sz. transzformátor beépítése (2) 
 
 
 
 

Új 5 sz. TR kiépítés 

Új 132 kV-os kábel 
összeköttetés 

Új 132 kV-os mező  
kiépítése 



Győr alállomás 5 sz. transzformátor beépítése (3) 
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• 2016. évi HFT 

• Előkészítés: 2018Q1 – 2018.Q4 

• Kivitelezés: 2018.10.01 – 2019.07 hó. 
 

Ócsa alállomáson 132 kV-os kapcsolóberendezés kiépítése (1) 

A bővítés utáni egyvonalas kapcsolási rajz: 



Ócsa alállomáson 132 kV-os kapcsolóberendezés kiépítése (2) 
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Kivitelezés előrehaladása: 

 Munkaterület átadása: 2018. 10.01. 

 Reléház építés: 2019.02.27. 

 Közlekedő út elkészítése: 2018.12.15 

 5 sz. Transzformátor alapra helyezése: 2018.10.12  

 132 kV-os készülék, csősíntartó és portál alapok elkészítése: 2019.03.22. 

132 kV-os, készüléktartó, csősíntartó acélszerkezetek – portálok állítása: 

2018.04.26. 

 120 kV-os készülékek felszerelése, sodronyozás és 

védelmi és irányítástechnikai készülékek szállítása, rendszer szerelése 

2019.07.05 

Üzembe helyezés: 2019. 07. hó 



Átviteli hálózat, Távvezetékek üzembiztonság 
növelése (1) 
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Az átépítésre kerülő keresztezéseknek, távvezetéki 

nyomvonal szakaszoknak meg kell felelniük az MSZ EN 

50341-1:2013 sz. szabály szerinti 2. megbízhatósági szint 

előírásainak. 

 

• Autópálya keresztezések: 

• Az országban 84 db keresztezés 400-, 220- és 132 

kV-os feszültségszinten 

• 2025-ig megvalósítandó program 

• 30 db keresztezés átépítésének kivitelezési terve áll 

rendelkezésre 

• 2017-ben 9 db keresztezés átépítésével kezdődött 

a kivitelezés 

• A további 21 db megtervezett keresztezés 
kivitelezése 2018 Q4-től kezdődően 
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• Paks vezetékfolyosó: 

 Az elvégzett statikai vizsgálatok alapján a 

 távvezetékek tartóoszlopainak cseréje és a feszítő 
 oszlopok megerősítése szükséges. 

Átviteli hálózati távvezetékek üzembiztonságának  
növelése (2) 
 
 



Átviteli hálózati távvezetékek üzembiztonságának  
növelése (3) 
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• Paks vezetékfolyosó  

 Perkáta-Paks 400 kV-os távvezeték 

• 14,5 km 

• 2017 év végén átadásra került 

 Paks-Litér 400 kV-os távvezeték 

• 12,4 km 

• Várható átadás-átvétel 2018. október 

 Paks-Toponár 400 kV-os távvezeték 

• 8,8 km 

• Kivitelezés 2018 Q4 - 2019 

 Paks-Pécs I-II. 400 kV-os távvezeték 

• 8,7 km 

• Kivitelezés 2018 Q4 - 2019 

 Paks-Sándorfalva 400 kV-os távvezeték 

• 6,0 km 
• Kivitelezés 2019 - 2020 



Székesfehérvár térségében 400/132 kV-os alállomás 
létesítése (1) 
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• 2017. évi Hálózatfejlesztési Terv (HFT) tartalmazza 2022-ig 

Székesfehérvár térségében új 400/132 kV-os alállomás létesítését 

2x250 MVA-es transzformátorral, 2x70 Mvar tercier söntfojtóval.  

• Az alállomás 400 kV-os kapcsolatát előzetes tervek szerint a 

Martonvásár - Litér távvezeték felhasítás és beforgatása biztosítja. 

•  132 kV-os feszültségszinten az elosztó engedélyes hálózatára a 

kapcsolatot:  

1. a Székesfehérvár Észak alállomás kétrendszerű kuplunggal 

(Székesfehérvár Észak alállomás kétgyűjtősínes kialakítása 

szükséges) 

2.  vagy Baracska-Inota távvezeték felhasítása és beforgatása és 

Székesfehérvár Észak két távvezetékkel biztosítaná, ekkor a SZFÉ-

Baracska és SZFÉ-Inota távvezetéki kapcsolatok kerülnek 

felhasználásra. 



Székesfehérvár térségében 400/132 kV-os alállomás 
létesítése (2) 
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Elrendezés 

 1. változat    2. változat 



Székesfehérvár térségében 400/132 kV-os alállomás 
létesítése (3) 
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• Az EMT készítése folyamatban két alállomási műszaki változat  a 

132 kV-os csatlakozás tekintetében 

• Előzetes alállomási terület keresések 

• Lehetséges nyomvonal változatok vizsgálata 



További folyamatban lévő beruházások (1) 
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A készülő 2018-as HFT-ben szereplő beruházások: 

 Kimle 400/132 kV-os alállomás 

400/128 kV-os, 2x250 MVA transzformátorral, 2x70 Mvar 

söntfojtóval, Győr – Zurndorf (AT) és Szombathely – Zurndorf (AT) 

400 kV-os határkeresztező távvezetékek felhasítása a Kimle 

térségi alállomásba. 132 kV-os csatlakozás kétrendszerű 

kuplungvezetékkel Kimle E.ON 132 kV-os alállomásba. 

 Felsőzsolca-Sajóivánka új egyrendszerű 400 kV-os tv. 

létesítése 

 Győr alállomás 132 kV-os technológia 40 kA-re történő 

átépítése 

 

 



További folyamatban lévő beruházások (2) 
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• Távvezetéki rekonstrukciók 

 OPGW cserék 

Versenyeztetés, anyagbeszerzés folyamatban 

 Távvezetéki Alapfelújítások 

• Paks 400/132 kV-os alállomás rekonstrukciója 

 Kivitelezés: 2015-2019. 

• Transzformátor cserék és felújítások 

• Szekunder rekonstrukciók 

 Albertfalva 220/132 kV-os alállomás 

 Pécs 400/132 kV-os alállomás 

 Zugló 220/132 kV-os alállomás 

 



Megújulók csatlakozása az átviteli hálózatra 
36 

Az előző évekhez képest, amikor csak elenyésző teljesítményű az 
elosztói hálózaton csatlakozó naperőmű létesült, a 2018-as 
évben már 34,2 MW termel az átviteli hálózatra.  

• Az MVM Hungarowind Felsőzsolca 16,6MW-os villamos teljesítményű 
fotovoltaikus erőmű, a Felsőzsolca 400/132/20kV-os alállomás 

• MET Dunai Solar Park 17,6MW villamos teljesítményű fotovoltaikus erőmű, 
a Dunamenti 220/132kV-os alállomás  
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Az év hátra lévő részében további napelemes erőművek átviteli 
hálózatra kapcsolódása várható 25,2 MW teljesítménnyel:  

• Az MVM Hungarowind Paks 17,2 MW villamos teljesítményű fotovoltaikus 
erőmű, a Paks 400/132-os alállomáson. 

• MOL Solar Operator 8MW villamos teljesítményű fotovoltaikus erőmű, a 
Dunamenti 220/132kV-os alállomáson 

A már tervezési fázisban lévő, azaz a közeljövőben megépülő (2018/2019 év 
elején)  

• LITE POWER GROUP Sződi napelemes kiserőmű 3 termelő egységgel 
rendelkező fotovoltaikus erőmű, a Göd 400/220/132kV-os alállomáson, 
132kV-os csatlakozással épül ki, ami összesen 26,6 MW villamos 
teljesítményt jelent. 

Megújulók csatlakozása az átviteli hálózatra 



Köszönöm a figyelmet! 
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