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Beruházási projektjeink
Kassanin Dusán
Hálózat létesítési osztályvezető



Alállomások: Nemzetközi összeköttetések:

Szigetcsép 400/132 kV 2017

Szabolcsbáka 750/400 kV 2019 Sajóivánka (HU) - Rimavská Sobota (SK) 2020

Kecskemét 400/132 kV 2019 Gabčíkovo (SK) – Gönyű (HU) - Veľký Ďur (SK)     2020

Nyíregyháza 400/132 kV 2020

Székesfehérvár 400/132 kV 2022

Átviteli hálózati fejlesztések (2017-2022) 
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Szigetcsép 400/132 kV-os alállomás

• Előkészítés – 2014 – 2015

• Megvalósítás – 2016 Q2 -2017 Q4

• Tervezett üzembe helyezés: 2017. november 22.



Kecskemét Törökfái 400/132 kV-os alállomás
létesítése (1)
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• 2016. évi Hálózatfejlesztési Terv (HFT)

• Közcélú átviteli hálózati elemmé minősítés (MEKH 1870/2017 sz.

határozat)

• 65/2017. (III. 20.) Korm. rendelet A Kecskemét Déli Iparterület

energetikai fejlesztésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek

nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé

nyilvánításáról.

• A kiemelt kormányzati figyelem okán a MAVIR ZRt. a 2020. évi

megvalósítási kötelezettség mellett, 2019. év végi megvalósítási időt

célzott meg.



Kecskemét 400/132 kV-os alállomás létesítése (2)

• Előkészítés: 2016. Q3 - 2017

• Kivitelezés: 2018. 5. hó – 2019. 12. hó

6

Szükséges áramszolgáltatói közreműködés a területen jelenleg 

keresztülhaladó 2 x kétrendszerű 132 kV-os távvezeték kitérítése 

2018 májusáig
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A beruházás 3 nagyobb elemre bontható:

• Kecskemét Törökfái 400/132 kV-os alállomás létesítése,

• Albertirsa – Kecskemét kétrendszerű 400 kV-os távvezeték 

létesítése,

• Albertirsa 750/400 kV-os alállomás 400 kV-os 

technológiájának bővítése.

Kecskemét Törökfái 400/132 kV-os alállomás létesítése

o A 400 kV-os kapcsolóberendezés másfél-megszakítós kivitelű

két mezősorral épül ki a transzformátorok, valamint

Albertirsa I-II. távvezetékek fogadására

o A 132 kV-os kapcsolóberendezés két gyűjtősínes kialakítású

11 mezővel épül ki

o Távlati lehetőség segédsín kiépítésére

Kecskemét Törökfái 400/132 kV-os alállomás
létesítése (3)
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Kecskemét Törökfái 400/132 kV-os alállomás létesítése (4)
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• Albertirsa – Kecskemét kétrendszerű 400 kV-os távvezeték

létesítése

� Nyomvonalhossz: 57,3 km

� Feszültségszint: 400 kV

� Jellemző oszloptípus: kétrendszerű „Katica 1” és „Katica 2”

� Áramvezető sodrony: 2x3x(2x500/65) ACSR

� Védővezető: Optikai összeköttetés 2×OPGW, 96 db

optikai szállal

• Albertirsa alállomás SF6-os 400 kV-os technológiájának bővítése

� Az 5Ö összekötő ági és 5KV vonali mezőszelet kiépítése

� Az 1. számú mezősor funkcionális átalakítása (tr. mezőkből tv. mezők)

� Mezőléptetések:

Kecskemét 400/132 kV-os alállomás létesítése (5)

1 TR  MART 1 MART 2 GÖD 

2 TR  SZOL KERP 
 

MART  SZICS GÖD KERP 

JÓZS 
(SZOL)  

KECD 
 

KECD 
 

SZOL 
(JÓZS) 

 

Jelen állapot Tervezett állapot
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Beruházás előrehaladása:

� EMT - nyomvonalváltozatok(saját erőforrással), RMT

� A megállapodás- és szerződéskötés az alállomás létesítéséhez
szükséges földterület használati- és tulajdonjogáról

Folyamatban lévő munkák:

� Alállomás engedélyezési eljárásai és kiviteli tervezése

� Távvezeték engedélyezési és kiviteli tervezése

� Primer készülékek és transzformátorok beszerzésére vonatkozó
közbeszerzési eljárások

Kecskemét Törökfái 400/132 kV-os alállomás létesítése (6)



Szabolcsbáka 750/400 kV-os alállomás létesítése (1)

• Előkészítés: 2015 - 2017

• Kivitelezés: 2018. Q2 – 2019. december

A beruházás főbb elemei:

- Szabolcsbáka 750/400 kV-os alállomás létesítése,

- Albertirsa – (OH)- Zahidnoukrainska 750 kV-os távvezeték
beforgatása Szabolcsbáka alállomásba,

- Szabolcsbáka – Albertirsa 750 kV-os távvezeték 400 kV-on történő
üzembevétele és beforgatása Debrecen Józsa alállomásba,

- Munkács – OH Sajószöged 400 kV-os távvezeték felhasítása és
beforgatása Szabolcsbáka 750/400 kV-os alállomásba,

- Debrecen Józsa 400/132 kV-os alállomás bővítése,

- Albertirsa 750/400 kV-os alállomás 400 kV-os bővítése.

12



12 MUNKAANYAG
MEGBESZÉLÉS CÉLJÁRA

E L Ö Z E T E S  V E R Z I Ó

Szabolcsbáka 750/400 kV-os alállomás létesítése (2)



13 MUNKAANYAG
MEGBESZÉLÉS CÉLJÁRA

E L Ö Z E T E S  V E R Z I Ó

Szabolcsbáka 750/400 kV-os alállomás létesítése (3)

• 2014. évi HFT

• Közcélú átviteli hálózati elemmé minősítés (MEKH 4921/2015 sz.
határozat)

Beruházás előrehaladása:

� Elkészült a megvalósítást megalapozó Részletes
Megvalósíthatósági Tanulmányterv

� A területszerzés érdekében előszerződést kötöttünk a
tulajdonosokkal

� Primer készülékek és csősín szállítására kiírt közbeszerzési
eljárások sikeresen lezárultak, szerződéskötések megtörténtek

Folyamatban lévő munkák:

� Kiviteli tervek készítése

� Engedélyezési eljárások lefolytatása

� Egyeztetések az ukrán partnerrel



14 MUNKAANYAG
MEGBESZÉLÉS CÉLJÁRA

E L Ö Z E T E S  V E R Z I Ó

Detk alállomás 5 sz. transzformátor beépítése (1)
• 2015. évi HFT

• Előkészítés: 2016Q1 – 2017.Q2

• Kivitelezés: 2017.06.08 – 2017.11.13.

Kivitelezés előrehaladása:
�Munkaterület átadása: 2017.06.08.

�Transzformátoralap alap építése: 2017.08.10.

�5 sz. Transzformátor alapra helyezése: 2017.08.17

�220 kV-os, 132 kV-os készülékek és portálok alapjainak elkészítése: 2017.08.25.

�5 sz. Transzformátor összeszerelése: 2017.09.01.

�220 kV-os, 120 kV-os, készüléktartó acélszerkezetek – és portálok állítása

�Fázisonként 575 m 132 kV-os földkábel fektetése, végelzárók szerelése

�220 kV-os gyűjtősín toldása, 220 kV-os és 120 kV-os készülékek felszerelése,
sodronyozás

�Védelmi és irányítástechnikai készülékek szállítása, rendszer szerelése

�Üzembe helyezés: 2017. november 13.



15 MUNKAANYAG
MEGBESZÉLÉS CÉLJÁRA

E L Ö Z E T E S  V E R Z I Ó

Új 5 sz. TR kiépítés

Új 132 kV-os földkábel

Új 120 kV-os TR mező  
kiépítés

Új 220 kV-os transzformátor 
mező  kiépítés

Detk alállomás 5 sz. transzformátor beépítése (2)

Műszaki megvalósítás:

Új 220 kV-os gyűjtősín toldás



16 MUNKAANYAG
MEGBESZÉLÉS CÉLJÁRA

E L Ö Z E T E S  V E R Z I Ó

Detk alállomás 5 sz. transzformátor beépítése (3)



Magyar-szlovák összeköttetések 400 kV-on17

• Sajóivánka-OH(-Rimaszombat) 400kV-os összeköttetés (PCI 
3.17)

• Gönyű-OH (Bős, Velky Dur) 400 kV-os összeköttetés (PCI 3.16.1)

• 347/2013/EU Rendelet: PCI (Project of Common Interest) 

• Közcélú beruházások MEKH 1272/2014

• EU-s támogatások:
� Sajóivánka – OH(-Rimaszombat)

TEN-E Study - támogatás tervezésre, előkészítésre (50%)
� Gönyű-OH (Bős, Velky Dur)

Connecting Europe Facility (CEF) támogatás – Study –
támogatás tervezésre, előkészítésre (50%)

• Előkészítés: több, mint 10 éve

• Kivitelezés: 2019. Q1 – 2020. december



Gönyű-OH(-Bős, Velky Dur) 400 kV
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Meglévő

Tervezett

� ~1,7km 2x400 kV-os

távvezeték

� Gönyű alállomás

bővítése



Rövid műszaki tartalom:

� ~22,4km 2x400 kV-os távvezeték, első kiépítésben egy

rendszer felszerelésével

� Sajóivánka alállomás bővítése második 400/128 kV-os 250

MVA-es transzformátorral és 2x70 Mvar söntfojtó létesítése

Sajóivánka-OH(Rimaszombat) 400 kV
19



Magyar-szlovák összeköttetések 400 kV-on (3)
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Előrehaladás

� 2014 május: határkeresztezési pontok rögzítése

� 2014 december: megvalósíthatósági 

tanulmányok

� Tervezési versenyeztetés, 2016 végén műszaki 

tervek

� 2017 március: SEPS-MAVIR Létesítési Szerződés

Folyamatban

� Tervezés, környezetvédelmi engedélyeztetés, 

műszaki egyeztetések



További folyamatban lévő beruházások (2)
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• Átviteli hálózat, Távvezetékek üzembiztonság növelése

� Autópálya keresztezések

A keresztezéseknek meg kell felelniük az MSZ EN
50341-1. sz. szabvány szerinti 2. megbízhatósági
szintre előírtaknak.

� Paks vezetékfolyosó: Az elvégzett statikai
vizsgálatok alapján a távvezetékek
tartóoszlopainak cseréje és a feszítő oszlopok
megerősítése szükséges.

� Paks-Perkáta 400 kV-os tv.

� Paks-Litér 400 kV-os tv.

• Távvezetéki rekonstrukciók

� OPGW cserék
� Alapfelújítások



További folyamatban lévő beruházások (1)
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• Paks 400/120 kV-os alállomás rekonstrukciója

� Kivitelezés: 2015-2018.

• Transzformátor cserék és felújítások

• Litér 400/132 kV-os alállomás 132 kV-os portál 
és gyűjtősín csere

• Szekunder rekonstrukciók

� Sajószöged 400 kV

� Pécs 400 kV 1. sz. mezősor 

� Oroszlány 220 kV



23 Üzemzavar elhárítások (1)

Győr-Szombathely és Szombathely-OH-Zurndorf 400 kV-os 

távvezeték 

• 2017.04.21-22. – extrém időjárás, jégteher, tapadó hó

• 104-223. oszlopközökben védővezető és oszlopcsúcs sérült

• MEKH 4460/2017 sz. hat. rendkívüli üzemi esemény



24 Győr-Szombathely 400 kV-os távvezeték 

Helyreállítás:

- jelenleg védővezető nélkül üzemel

- védővezető csere 45 km hosszban

- oszlopcsúcsok megerősítése – 1,3t vas beépítése

- munkák elvégzése saját üzemviteli személyzettel



Üzemzavar elhárítások (2)25

Távvezeték hibák a 17-es 
oszlopnál kezdődtek

Távvezeték hibák a 22-es 
oszlopnál végződtek

Pécs – (OH) Ernestinovo 400 kV-os távvezeték 

• 2017.07.24. – extrém időjárás, 240 km/h-s szél

• 16-22. oszlopok sérültek



Pécs – (OH) Ernestinovo 400 kV-os távvezeték 26
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Pécs – (OH) Ernestinovo 400 kV-os távvezeték 
Helyreállítás:

- provizor oszlopokkal megtörtént

- végleges helyreállítás 

2017.dec.31.-ig



Köszönöm a figyelmet!
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