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Végrehajtandó feladatok összefoglalása

o távvezetékek és transzformátorok védelmi rendszerének
felújítása, beleértve a védelmi adatgyűjtő rendszert és a
védelmi jelátviteli készülékeket

o alállomások irányítástechnikai rendszerének felújítása,
beleértve a fejgépek és helyi adatmegjelenítőket

o transzformátorok monitoring rendszerének kialakítása

o mozaiktáblás szükségvezénylők és erősáramú reteszelések
megszűntetése

o mozaiktáblás szükségvezénylők helyett intelligens LCD helyi
kezelőfelület kialakítása

o egyenletrendszeren alapuló szoftverretesz kialakítása, ami
IEC61850 kommunikáción alapul

o védelmi és irányítástechnikai szekrények maradnak

o belső szerelés és szekunder kábelezés a szükséges
mértékben módosítható

Szekunder rekonstrukciós tapasztalatok MAVIR Zrt. alállomásain
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Projekt el őkészítési szakasz

Szekunder rekonstrukciós tapasztalatok MAVIR Zrt. alállomásain

o ajánlatkérés főbb 
irányelveket 
rögzítette, de 
részletes műszaki 
specifikációt nem 
tartalmazott

o ajánlatkérés főbb 
irányelveket 
rögzítette, de 
részletes műszaki 
specifikációt nem 
tartalmazott

Ajánlatkérés Ajánlat kidolgozása/Ajánlat Szerződéskötés

o MAVIR alállomások 
védelmi műszaki alapelvei 
változtak

o többfordulós egyeztetés 
MAVIR szakszolgálatával 
rendszerkialakítás és 
készülék specifikáció 
céljából

o műszaki specifikációk 
összeállítása

o helyszíni felmérés minden 
érintett alállomáson

o MAVIR alállomások 
védelmi műszaki alapelvei 
változtak

o többfordulós egyeztetés 
MAVIR szakszolgálatával 
rendszerkialakítás és 
készülék specifikáció 
céljából

o műszaki specifikációk 
összeállítása

o helyszíni felmérés minden 
érintett alállomáson

o műszaki és 
áregyeztetések 
lefolytatása

o igazgatósági 
előterjesztések 
elkészítése mindkét 
félnél (MAVIR, MVM 
OVIT)

o pénzügyi és műszaki 
ütemezés 
összehangolása

o szerződéskötés

o műszaki és 
áregyeztetések 
lefolytatása

o igazgatósági 
előterjesztések 
elkészítése mindkét 
félnél (MAVIR, MVM 
OVIT)

o pénzügyi és műszaki 
ütemezés 
összehangolása

o szerződéskötés

2014 – Felsőzsolca 400kV szekunder rekonstrukció

2015 – Hévíz, Toponár 400/120kV, Ócsa 220/120kV komplett szekunder rekonstrukció

Projektek:

o előzetes ütemterv 
és 
feszmentesítési 
terv készítése

o szállítási, 
teljesítési 
határidők 
meghatározása

o előzetes ütemterv 
és 
feszmentesítési 
terv készítése

o szállítási, 
teljesítési 
határidők 
meghatározása
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Kiviteli szakasz

Szekunder rekonstrukciós tapasztalatok MAVIR Zrt. alállomásain

Szekunder rekonstrukcióban érintett f őbb technológiák

Védelemtechnika Irányítástechnika Transzformátor

400kV-os gyűjtősín-, és 
megszakítóberagadás
védelmi rendszer

400kV-os távvezetékek 
védelme és automatikája

Transzformátorok 
400/120kV, 200/120kV 
védelme és automatikája

120kV-os gyűjtősín-, és 
megszakítóberagadás
védelmi rendszer

120kV-os távvezetékek 
védelme és automatikája

Védelmi adatgyűjtő és 
védelmes munkahely

Alállomási közös részek 
irányítástechnikája

400kV-os távvezetékek 
irányítástechnikája

Transzformátorok 
400/120kV,200/120kV 
irányítástechnikája

120kV-os távvezetékek 
irányítástechnikája

XGRAM ZEUS, KKEK és 
TKKEK megjelenítők

400/120kV-os,200/120kV-
os transzformátorok 
monitoring rendszere

400/120kV-os,200/120kV-
os transzformátorok 
hűtésautomatikája

400kV-os távvezetékek 
védelmi jelátvitele
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Kiviteli szakasz tapasztalatai

Szekunder rekonstrukciós tapasztalatok MAVIR Zrt. alállomásain

Tervezés

o Részletes ütem-, és feszmentesítési 
terv készítése

o alállomások védelem-, 
irányítástechnikai rendszerterveinek 
elkészítése

o Bontási tervek készítése

o Kiviteli (szekunder, hírközlési, optikai) 
tervek készítése ütemezetten

o Részletes ütem-, és feszmentesítési 
terv készítése

o alállomások védelem-, 
irányítástechnikai rendszerterveinek 
elkészítése

o Bontási tervek készítése

o Kiviteli (szekunder, hírközlési, optikai) 
tervek készítése ütemezetten

Kivitelezés

o Feszmentesítés, 
leválasztás MAVIR 
üzemviteli személyzet 
által

o Bontási munkák 
ütemezetten

o Építési, szerelési 
munkák ütemezetten

o Feszmentesítés, 
leválasztás MAVIR 
üzemviteli személyzet 
által

o Bontási munkák 
ütemezetten

o Építési, szerelési 
munkák ütemezetten

Üzembe helyezés

o Szekunder körök ellenőrzése

o Védelmi-, irányítástechnikai jelzés, 
működtetés próbák

o Jelátviteli próbák

o Védelmi-, irányítástechnikai jelzés adatok 
ellenőrzése, védelmes munkahely és 
irányítástechnika rendszerben

o Szekunder körök ellenőrzése

o Védelmi-, irányítástechnikai jelzés, 
működtetés próbák

o Jelátviteli próbák

o Védelmi-, irányítástechnikai jelzés adatok 
ellenőrzése, védelmes munkahely és 
irányítástechnika rendszerben

Védelmi konfigurációk

o Megrendelői követelmények, 
adatszolgáltatás

o Előzetes konfigurációk 
elkészítése, „házon”  belüli 
tesztek

o Megrendelői követelmények, 
adatszolgáltatás

o Előzetes konfigurációk 
elkészítése, „házon”  belüli 
tesztek

o Konfigurációk gyártóművi
bemutatása, közös 
tesztek elvégzése

o Nem egyértelmű 
működések tisztázhatóak 
labor körülmények között

o Konfigurációk gyártóművi
bemutatása, közös 
tesztek elvégzése

o Nem egyértelmű 
működések tisztázhatóak 
labor körülmények között

o Konfigurációk végleges 
tesztje alállomási 
körülmények között

o Konfigurációk végleges 
tesztje alállomási 
körülmények között

� Üzemi 
tapasztalatok 
alapján 
visszamen őleges 
korrekciók 

� Verzió követés
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Műszaki érdekességek

Szekunder rekonstrukciós tapasztalatok MAVIR Zrt. alállomásain

o Új tervfogalom, Alállomás Rendszerkommunikációs Hálózati terv

o Védelem-, irányítástechnika adatgyűjtés külön IEC61850 
hálózaton

o Nagy gyűrűs Ethernet kialakításról áttérés az előnyösebb 
reléházi gyűrűs kialakításra

o Duplikált porttal rendelkező IED-k egyenként csatlakoztatva a 
rendszer hálózati elemeihez

o TRF monitoring rendszer az IEC61850-es irányítástechnika 
hálózatba bevonva
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Összegzés

Szekunder rekonstrukciós tapasztalatok MAVIR Zrt. alállomásain

o Műszaki feladatok kezelése mellett egyéb projekt felada tok 
ellátása

o Védelmi alapelvek módosítása esetén szükséges, a véd elmi 
követelmények pontos rögzítése

o Üzemi tapasztalatok alapján visszacsatolás  és korrekc ió 
lehetőségének biztosítása

o Típus feladatok (mez ők) közül az els őre lehet őleg hosszabb 
feszmentesítési id ő

o Komplex rendszerek b ővebb szaktudást igényelnek 
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