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Második generációs 
szekunder rekonstrukciós 
tapasztalatok a MAVIR ZRt. 

alállomásain



� A MAVIR ZRt. alállomásain a 90-es évek
végen kezdődött el a primer és szekunder
rekonstrukció (távkezelt alállomások, digitális
szekunder technológiával).

� 2010-re csaknem teljes körűen befejeződött
a felújítás.

� 2014-től elkezdődött az 1999-től rekonstruált
alállomások szekunder rendszereinek cseréje
(irányítástechnikai és védelmi eszközök).

� 2014: Felsőzsolca 400/120 kV-os alállomás.

� 2015: Hévíz, Toponár 400/120 kV-os és Ócsa
220/120 kV-os alállomások.
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Előkészületek, előzmények

� A szekunder rendszer vonatkozásában új
irányelvek kerültek meghatározásra.

� A védelmi készülékek konfigurációja
jelentősen változott.

Például az eddig önálló készülékben
(mezőlogika) lévő funkciókat kellett
megvalósítani a távolsági védelmekben:
- Visszakapcsoló automatika
- U>> védelem
- Túlfedés vezérlés

� A MAVIR számára új készülék beszállító
védelmei kerültek-kerülnek be három
állomásra.
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� A távolsági védelmek esetében úgy
terveztük, hogy egyetlen konfiguráció lesz
400 kV-ra (másfél megszakító), 220 kV-ra és
120 kV-ra.

� Az új konfigurációjának megvalósítása
nehezebb feladat volt, mint azt előre
gondoltuk.

� Jelen állapot (már folynak a 2015. évre
tervezett rekonstrukciók):

- 120 kV-ra külön konfiguráció lesz
- Előfordul, hogy az eddig üzembe helyezett
készülékeken kisebb módosításokat kell
végrehajtani
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Kivitelezés: feszültségmentesítések, bontások

� Nem csak a „mezőplusszokat”, de a
körvezetékeket (pl. megszakító beragadási),
a reteszrendszert, stb. is bontani kellett.

� A bontási terv nem minden esetben volt
teljes körű (pl.: rendszerszintű kapcsolatok
hiánya).

� A tervezőnek a változásokra fel kell hívnia a
figyelmet. Pl. reteszrendszer, működtetés,
szinkronozott bekapcsolás hiánya,
segédüzemi betáp változás, stb.

� A provizor állapotról mindenképpen kell terv.
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6. dia

BZ3 Javaslat új megjegyzésre:
"A bontási tervek nem minden esetben tartalmaztak rendszerszintű kapcsolatokat"

A rendszerek összetettségéből és bonyolultságából  adódik (több mezőt érintő tervek stb.), hogy nem minden esetben sikerült a terveken a 
bontási feladatokat feltüntetni
Bosznay Zsolt; 2015.05.12.



Kivitelezés: üzembe helyezés

� Az alállomási védelmi és irányítástechnikai
kommunikáció egységessé vált: IEC-61850. A
rendszer összetettségéből adódó problémák
megmutatkoznak (utólagos módosítások az
eddigi üzemeltetési tapasztalatok alapján).

� A védelmi rendszer üzembe helyezését
hosszas laborteszt előzte meg (kivitelező,
OVRAM, Szekunder szakszolgálat).

� Az üzembe helyezések során az
irányítástechnikai és a védelmi jelzések
módosítását néhány esetben el kellett
végezni.

7



Kivitelezés: üzembe helyezés

� Úgy tűnik, hogy a kb. egy éves tesztelési idő
sem 100 %-osan elegendő a hibátlan
rendszer kialakításra (vagy talán ezt nem is
lehet megvalósítani…).

� A teljes rendszert nem lehet laborban
összeállítani, és ez mindenképpen
nehézséget okoz az üzembe helyezések
során.
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Egyéb megállapítások

� Az új készülékek kezelését, használatát,
komplex vizsgálatát (pl. a védelem vizsgáló
képes a 61850-es jelzések fogadására) meg
kell tanulni.

� A védelmek már nem kezelhetőek,
tesztelhetőek önállóan. Az „Alállomási
Rendszerkommunikációs Hálózat” (ARH-nak
neveztük el) létrejött, és ennek üzemeltetése
másfajta szaktudást igényel.
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Egyéb megállapítások

� Az ARH felépítését (pl. független
irányítástechnikai és védelmes hálózat) jól át
kell gondolni, és azt egységesíteni kell.
Felsőzsolcán utólagos módosításokat
végeztünk, és ezáltal megoldódtak az ott
jelentkező kommunikációs hibák.

� A rekonstrukció során kialakuló provizor
üzemállapotokról folyamatosan tájékoztatni
kell az ODSZ-t, a kezelésért felelős Regionális
központot, illetve a Hálózati Üzemirányítási
Központot is: pl. reteszrendszer állapota.
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Pozitívumok

� Kevesebb készülék, az eddigiekhez képest
egységesebb konfiguráció és hardver.

� Az alállomási 61850-es hálózat kialakítása
megtörtént, működése stabil, üzemeltetését
megkezdtük, és kevés fennakadással
végezzük.

� Az irányítástechnikai és védelmes
adatpontlisták egységesebbé váltak.

� Az alállomási védelmi, irányítástechnikai és
egyéb digitális eszközök-rendszerek távoli
szakértői „menedzsmentje” elérhető
közelségbe került.
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Köszönöm a figyelmet!
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