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KIF, KÖF elosztó hálózat bontása

Együtt értelmezendő az MSZ 1585 szabvány tartalmával.
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A bemutatóanyag tartalma:

1. Veszélyforrások

2. Alkalmazandó technológia

3. Munkaszervezés 

4. Esettanulmány - 20kV-os gerincvezeték bontása
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A bontás a legveszélyesebb technológiai folyamat!!

1.1. Villamos veszélyek (bontás előtt üzemelő hálózat, keresztezések)

1.2. Bontandó hálózati elemek állapota miatti veszélyek 
(korhadt faoszlop, korrodált szerkezetek)

1.3. Bontandó hálózati elemek súlya és helyzete miatti veszélyek 
(nehéz nagy kiterjedésű szerkezetek, magasban történő bontás)

1.4. Bontáskor fellépő kontrolálhatatlan erőhatások miatti veszélyek 
(építéskor beépített és rejtett erőhatások)

1.5. Egyéb veszélyforrások (pl. út közelében végzett munka, bontott anyagok 
kezelése)
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1.1 Villamos veszélyek

Különös gondot kell fordítani:

- a feszültségmentesítés szakszerű végrehajtására,

- a feszültségmentesítés határainak a jelzésére,

- a visszakapcsolást megakadályozó tárgyi feltételek (lakatok, visszakapcsolást tiltó

táblák) biztosítására

- a bontandó hálózatra visszatáplálás lehetőségének kizárására,

- a feszültség alatt lévő villamos vezetékek közelségére, keresztezésekre

- a tévesztés lehetőségére

Figyelem!
Bontásig, a hálózat egy üzemelő hálózat volt!!
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1.2 Bontandó hálózat állapota miatti veszélyek 

A bontási folyamatban érintett szerkezetek tüzetes átvizsgálása, az állékonyság 

szempontjából feltétlenül szükséges:

- betongyám nélküli faoszlopok talajszint közeli korhadás vizsgálata

- keményfaoszlopok korhadása külső felületen szemrevételezéssel megállapítható

- fenyőfaoszlopoknál a korhadás a fa belsejében kezdődik

- betongyámmal rendelkező faoszlopok esetén a csavarok meglétének ellenőrzése

- vasbeton oszlopok veszélyes károsodása (korrózió, mechanikai sérülés)

- vasoszlopok korrózió általi károsodás vizsgálata a csomólemezeknél, csavaroknál, 

rácsozatnál

Az állékonyságot a bontási folyamat közben biztosítani kell (daruval való 
megfogás, kitámasztás stb.) 
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1.3 Bontandó hálózati elemek súlya és helyzete miatti 
veszélyek 

Különös gondot kell fordítani:

- Emelőgépekkel kapcsolatos szabályok betartása 

- Anyagmozgatás veszélyeire, különös tekintettel a daruzásra és kötözésre

- Hogyan közelítjük meg a bontandó hálózatot? Pl. milyen géppel?

- Bontandó hálózat tartószerkezetein meglazult szerelvényekre

- Súlyos elemek, szerelvények kézi erővel való mozgatására

- Magasban végzett tevékenységek veszélyére

Figyelem!
Bontás közben a még meglévő tartószerkezetek 

állékonysága is változhat!
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1.4 Bontáskor fellépő kontrolálatlan erők miatti veszélyek 

- A vezeték bontásnál kontrolálatlan erők szabadulhatnak fel, amelyet az építéskor „raktak” 

bele.

- Építéskor egy szabályozott építési technológia alapján szabályozott körülmények között 

„erőket” építünk be a hálózatban. Ezeket bontáskor egy kevésbé kidolgozott bontási 

technológia alapján „szabadjára engedjük” Az erőhatások rejtettek, sokszor csak 

következtetni lehet rájuk.

1 fázisvezető esetén:

1 x 95 mm2 x 70 N/mm2 = 6650 N, 
ami megfelel 678 kg súlynak.

A tartóoszlop és a tartószigetelő, 
tartókötés nincs feszítésre 

méretezve. Az „erőegyensúly” 
felborulása 

vezetékmegcsúszáshoz, 
tartószigetelő töréshez és 
oszloptöréshez vezethet.

Fnyomó = 330 N

csak a vezeték 
súlyából

Fhúzó = 6650 N

vezeték húzásából

Fhúzó = 6650 N

vezeték húzásából
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Figyelem!
A bontandó hálózatban nem látható 

erőhatások vannak!!
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1.5 Egyéb veszélyforrások

- A bontási technológia ismeretének és ismertetésének hiánya.

- Egyenetlen, nehezen járható terep

- Forgalmas utak, közlekedési feltételek

- Több szakterület tevékenységének összehangolásának hiánya 

- Időjárás okozta rendkívüli személyi és tárgyi igénybevétel

- Bontott szerelvények szállításának veszélye (ha több bontott oszlopot kell 

elszállítani a keresztkarokat le kell szerelni róla)

- Bontott hálózati anyagok kezelésével kapcsolatos veszélyek (pl. porcelán 

szigetelők)

Ügyelni kell, hogy a leszerelt anyagok, munkaeszközök sem közúton, 
sem a járdán ne képezzenek közlekedési akadályt, 

szállításuk biztonságos módon történjen!
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2.1 Vezetékek bontása, a bontási egység- egy feszítőköz!

- Egy feszítőköz vezetékének bontása az áramkötések , tartókötések eltávolítása és a vezetékvég 

megfogása (húzófeszültség megszüntetése ) után történhet meg. 

Befeszített vezetéket elvágni tilos, mert a vezetékben lévő húzófeszültség felszabadulása után a 

támszerkezetek, szerelvények deformálódása, esetleg az oszlop kidőlése következhet be.

A vágás csak abban az esetben hajtható végre, ha a vezeték húzófeszültségét már 

megszüntették!

- A vezetéket a tartószerkezetről lassan és folyamatosan kell vissza engedni. A dinamikus 

erőhatásokat el kell kerülni!

- A vezeték leengedését a kereszttartón elhelyezett csigán keresztül vetett kötél segítségével a földön 

lévő dolgozók végzik. A vezeték és a kötél csatlakozását feszítőbéka biztosítja.

- Vezetékek szétsodródása balesetet okozhat ezért célszerű ezek kötődróttal történő néhány 

menetnyi rögzítése elvágás előtt és után. A leeresztő kötelet tartó – a földön levő – munkavállalók 

úgy helyezkedjenek el megfelelő távolságban, hogy ne kerüljenek a vezeték alá.
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A bontás során használt emelők, csigák, kötelek, 
tartó és feszítőelemek, csigasorok

vagy csörlők és egyéb eszközök legyenek 
képesek a fellépő erőhatások elviselésére.

Minősítésük, méretezésük alapján a végzendő 
műveleteket biztonságosan lehessen

velük végrehajtani.
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…………..a bontási egység- egy feszítőköz! Az egyensúlyt meg kell őrizni!

Amennyiben a feszítőoszlopon kétoldali feszítés van és csak az egyik oldalon 
szükséges a vezeték lebontása:

- az oszlopot ki kell horgonyozni; 
- a kikötés hossza az oszlop magasságának min. 2,5 - 3 szorosa 
legyen, 
- a kikötés történhet cövekhez vagy földbe ásott kötőfához. 

Vezetékbontást a szélső vezetékekkel kell kezdeni, majd az bontást a középső 
vezetékkel kell folytatni.
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Amennyiben a feszítőoszlopon kétoldali feszítés van és mindkét oldalon szükséges a 

vezeték lebontása:

- az egyik fázisvezető belazítása után a fázisvezetővel ellenkező irányban 

haladó, de azonos helyzetű fázisvezetővel kell folytatni a műveletet. A 

szemben levő vezetékek belazítása azonos ütemben történjenek.

Amennyiben, csak a feszítőoszlopot kell kicserélni:

- a feszítőoszlop utáni első tartóoszlopot ki kell horgonyozni, 

- a kikötés hossza az oszlop magasságának min. 2,5 - 3 szorosa legyen, 

kikötés történhet cövekhez vagy földbe ásott kötőfához,

- vezetékbontást a szélső vezetékekkel kell kezdeni, majd az bontást a 

középső vezetékkel kell folytatni.

A kihorgonyzásra szolgáló cövekek állékonyságát használatba vétel előtt mindig 
ellenőrizni kell. 
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2.2 Támszerkezetek bontása

- A támszerkezetek csak úgy bonthatók el, ha a vezetők már bontásra kerültek.

- A támszerkezetek lehetőleg a rajtuk lévő szerelvényekkel együtt kerüljenek elbontásra.

- Ha a bontandó támszerkezet idegen berendezést úgy közelít meg, hogy a bontás 

balesetet vagy kárt okozhat, a bontás megkezdése előtt az idegen berendezés 

üzemeltetőjével egyeztetni kell a megelőzéshez szükséges intézkedéseket.

Idegen közművek közelében végzett munkánál az esetleges rongálások elkerülése

miatt, a közvetlen veszélyhelyzetek (pl. gázvezeték közelében történő oszlopkiemelés)

kiküszöbölése érdekében szakfelügyeletet kell kérni a közművezeték üzemeltetőjétől.
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3. Munkaszervezés

A bontási protokoll az organizáció során csak a helyszínen készülhet. 

Bontási protokollnak tartalmaznia kell:

- Hálózat állapota (oszlopok állaga, terepadottságok, belógások, feszítések stb.)

- Környezeti veszélyforrások (üzemelő hálózatok, utak, vízfolyások keresztezése)

- Ingatlanok, értékek keresztezése.

- Lépésről lépésre, sorrendben a bontási folyamat leírása.

Ha a bontási feladatok során nem tervezett esemény történik (pl. kidől egy 

oszlop, leszakad egy vezeték), akkor a bontási protokollt újra kell gondolni. 

Az előzőekben felsorolt veszélyforrások ismeretében összetett hálózat 
esetén bontási protokoll készítése szükséges!
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A munkavezetőnek meg kell határozni a feladat elvégzéséhez szükséges személyi 

állományt és eszközöket.

A tényleges létszámot a rendelkezésre álló technológia, az elvégzendő munka 

mennyisége és a biztonságos munkavégzés feltételeinek figyelembe vételével kell 

megállapítani.
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4. Esettanulmány - 20kV-os gerincvezeték bontása
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Kontrolálatlan bontási 
tevékenység! Nem tudom, 
hogy milyen erővel húzták 
meg építéskor a vezetéket!

3x95 mm2 AASC sodrony 
(ismeretlen húzóerő)

Bontandó
B12/4
TBEl

Megmaradó 
vasoszlopBontandó

B12/4
TBEk

Itt kellett volna elvágni!

Közút

Áram-
kötés

bontás

54. sz.

55. sz. 56. sz.

A megmaradó vasoszlop nem 
volt fesz. mentesítve!

A tartóoszlopon 
bontottunk 

feszítés alatt!
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- A kivitelező csoport elvégezte a tartókötések bontását az 54. számú oszlopig, majd a 

vezetékszakasz végén (43. oszlop ), a vezetékeket tehermentesítve, elvágva  

visszaengedték a földre. A munkavezető itt tartózkodott.

- Ezt követően felkészültek a vezeték szakasz másik végén is a vezetékek elvágására. A 

feladatot nem a kijelölt munkaterületen, hanem azon kívül az 55.számú oszlopon akarták 

végrehajtani. A munkavezető nem volt jelen!

- A szélső fázis elvágása ( az egyensúly felborult ! ) következtében a kereszttartó 

elfordult, a betonoszlop megdőlt és megcsavarodott.  A kolléga rajta tartózkodott!!!

- Az oszlopon tartózkodó szerelő lejött az oszlopról. 

- A középső fázist visszafeszítve rögzítették a következő tartóoszlop (54.sz) aljához, 

stabilizálva az egyoldalú terhelésnek kitett utolsó tartóoszlopot.

- A kivitelezői munkacsapat időközben oda érkezett vezetője ,az eredeti bontási tervnek 

megfelelően elvágta az utolsó tartóoszlop előtt a földre leengedett 3. fázisvezetőt is. Nem 

gondolta újra a bontási protokolt!

21
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- Ekkor az egyoldalú húzás miatt a fázisvezető szigetelője eltört a tartóoszlopon, a 

vezeték pedig visszacsúszott a feszítő oszlop felé, és a vezeték nyomvonalát 

keresztező közútra esett.

- A közúti forgalmat leállították, és a feszültség alatt lévő feszítő oszlopon a 

gerincvezetéket kikapcsoltatták az üzemirányítóval.

- A kikapcsolást követően az elvágott és a törött szigetelő miatt visszacsúszott 

vezetéket a toldást követően a középső fázissal megegyező módon visszafeszítették 

és az utolsó előtti tartóoszlop aljához rögzítették, biztosították ezzel az utolsó 

tartóoszlop, és a vezetékek stabilitását. 

- Ezt követően az üzemirányító vezénylésével a normál üzemállapotot visszaállították. 
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Amennyiben szakaszos bontás 
valósul meg, gondoskodni 

kellett volna a tartóoszlopok 
kikötéséről.

A tartókötések felbontásával 
biztosítva lettek volna a erők 
kiegyenlítése még a vezeték 

elvágása előtt.

A munkaterület nem lett a 
bontási technológiának 
megfelelően kijelölve.

A szigetelők kompozit 
szigetelők voltak, amelyek azt 
bizonyítják, hogy a szigetelők 

az üzemeltetés során lettek 
kicserélve egyes szigetelőkre 

és leesésgátlóra.
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Figyelem!
A bontási munkafolyamatok sokkal több baleseti veszélyt rejtenek 

magukban mint az új építések. 
Ezért fokozottabban érvényes a technológia betatása és a munkahelyi 

fegyelem biztosítása.



2017  - Munkavédelmi Fórum

KÖSZÖNÖM A FIGYELMÜKET !

Müller Ferenc
Technológiai szakterületvezető


