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1. Hibás teljesítés esetén a vállalkozó szankcionálási lehetősége kicsi (kötbér)
2. Készre jelentés túl nagy egységekre történik (település és/vagy alá llomás körzet)
3. Feladat mennyiség és a vállalkozói er őforrás egyensúly hiánya (túlvállalás)
4. Nincsenek a nyomvonalak fa érintettségére vonatkozó naturális adatok
5. Nyiladék tisztítási elvárások ismeretének hiánya a vállalkozók  részéről
6. Rövid futamidej ű (1-2 év) szerződések
7. Vállalkozónként lényeges eltérés a vállalási ár és az elvégzend ő feladat közt
8. A megrendel ő az ellenőrzési ügyrendet nem következetesen alkalmazza
9. Kevés az ellen őrzésre fordítható kapacitás a megrendel őnél
10. Szigorú önkormányzati elvárások (gallyazás,telepítés)
11. A vállalkozók alacsonynak tekintik a vállalkozás i díjakat
12. Korrupció kockázata 
13. Nyiladékon kívüli veszélyes fák kezelésének problémája
14. A üzemzavari favágások bonyolításának hiányosságai

Az előző  (2013-2014) gallyazási szerz ődés 
használata során tapasztalt problémák



A gallyazási hiányosság miatt bekövetkezett 

KÖF üzemzavarok száma  2007-2014 között
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Biztonsági övezeten KÍVÜLI fák Biztonsági övezeten BELÜLI fák

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
2014 1-
11 hó

Biztonsági övezeten KÍVÜLI 
fák 63 51 90 104 113 87 93 93

6% 6% 13% 12% 20% 11% 13% 11%
Biztonsági övezeten BELÜLI 
fák 32 22 33 63 66 32 47 62

3% 2% 5% 7% 11% 4% 7% 7%
Össz üzemzavar TR. És PRB. 
nélkül 1040 906 701 856 579 810 703 883



Az új gallyazási szerz ődés (2016-tól)  m űködtetésénél 

alkalmazandó kiemelt elvárások
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1. Min. 3 éves futamid ő
2. A nyomvonalak (KIF,KOF,NAF) fával érintettségének ismerete
3. Fajlagos egységárak és a gallyazott terület alapján történ ő teljesítés elszámolás
4. Hatékony ösztönz ő ill. szankcionáló rendszer alkalmazása
5. Egy terület,egy gazda elv(tervszer ű gally.,nyiladéktisztítás,üzemzavar ,övezeten kívül i fák)
6. Hatékony és kis szerel ői erőforrás ráfordítással végezhet ő  ellenőrzés
7. IT támogatás a teljes folyamatra minden  közrem űködő részére (megrendel ő,vállalkozó)

ESZKÖZ: 

A nyomvonal mentén lév ő fás területek 
kimutatását támogató IT rendszer (MIRTUSZ WPC), meg felelő

szerződéses feltétel rendszerben m űködtetve 

CÉL: 
A gallyazási hiányosságból ered ő

üzemzavarok számának csökkentése 



Biztonsági övezet

5 - - 2010.06.09.



Biztonsági övezet



Az új szerz ődés fontosabb ismérvei

(2016.máj.1.)
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1. 3+1 éves futamid ő
2. Egy szerz ődésben a négy termék (gallyazás,üzemzavar,veszélyes fa,nyiladéklétesítés )
3. 9 partner a teljes EDF DHE m űködési területén
4. 32 alállomási körzetre ill. 8 kiemelt településre bontott vállalási területek
5. Egy terület, 4 termék  egy gazda elv  érvényesítése
6. Üzemzavar (havária) esetén minden területi egységen szolgálta tási kötelezettség van
7. Fajlagos díj alapú elszámolás mind a négy termékre
8. Bónus/malus rendszer m űködtetése (vállalkozó és a megrendel ő esetében is)
9. Fél éves garanciamentességi moratórium
10.Alvállalkozó alkalmazása megengedett
11.MIRTUSZ WPC alapú ügykövet ő rendszer alkalmazása

Partnerség Fenntarthatóság

Hatékonyság

Minőség



1. Vállalkozó
2. Vállalkozó
3. Vállalkozó
4. Vállalkozó
5. Vállalkozó
6. Vállalkozó
7. Vállalkozó
8. Vállalkozó
9. Vállalkozó



A gallyazási folyamat 

kezelése a WPC 

rendszerben



Informatikai feladatok

Mérőhelyi munkák
� Lejárt hitelesítésű vagy egyéb mérőcserék (EFIZ, 

SMART)
� HKV csere
� Mérőhely ellenőrzés
� Komfort tarifa változások
� Kikapcsolás
�

Csatlakozó és mérőhely szerelési munkák
� Csatlakozó terv készítés
� Csatlakozó létesítés

Gallyazási munkák

WPC általános ismertetése
WPC – Wide Partnership Cooperation

(Széleskörű partneri együttműködés)



Informatikai feladatok

� Kiadja a munka megrendeléseket és úgy kezeli
(menedzseli) azokat, hogy a szerz ődésekkel
összhangban és a DHE által megkívánt módon és
ütemezéssel történjen a végrehajtás.

� Ellenőrzi az operatív végrehajtást, információkkal
látja el a partnereket, menedzseli a feladatok
változásait.

� Átveszi a végrehajtott feladatokat, támogatja az
igazolás és számlázás/elszámolás folyamatát.

DHE feladatai



Informatikai feladatok
�

� Megtervezi a kapott feladatok végrehajtását
(személyek, ha szükséges id őpontok).

� Kiadja a munkát a WPC -ből, ha szükséges
munkalapot nyomtat.

� A WPC-ben is követi az anyagfelhasználást a
kiadott és végrehajtott munkáknál.

� Felügyeli a munkavégrehajtást, a WPC
információi alapján követi és menedzseli a
változásokat.

� Rögzíti a WPC -be a végrehajtás adatait, ezekre
alapozva elkészíti az elszámolásokat.

Partner feladatai



Informatikai feladatok

A geometriában sokszögnek (idegen 
szóval: poligon nak) nevezzük azokat a 

síkidomokat, melyeket véges sok, 
egymáshoz csatlakozó egyenes szakasz 
alkotta zárt görbe (azaz zárt töröttvonal) 

határol.

Biztonsági övezeten belüli fák = 
poligónok

5 m 5 m

4 m

A poligon területe = 

45 m2
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Informatikai feladatokTerület – Csomag – Feladat - Munka
Terület sor 1
Terület sor 2
Terület sor 3
Terület sor …
Terület sor  …
Terület sor n

Csomag 1

Terület sor 1
Terület sor 2
Terület sor 3
Terület sor …
Terület sor  …
Terület sor n

Csomag 2

Terület sor 1
Terület sor 2
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Terület sor  …
Terület sor n

Csomag 3

Terület sor 1
Terület sor 2
Terület sor 3
Terület sor …
Terület sor  …
Terület sor n

Csomag ...

Terület sor 1
Terület sor 2
Terület sor 3
Terület sor …
Terület sor  …
Terület sor n

Csomag n

Feladat 1 

Feladat …

Feladat n 

Feladat 2 

Munka 1 

Munka 2 

Munka … 

Munka n 



Informatikai feladatokGallyazási térkép (2016.08.29)

A poligonok színei :
• tervszerű gallyazás szükséges (kék)
• a munka beütemezésre került a Partner 

részéről (barna)

• készre jelentésre került (narancs sárga) és 
• ellenőrzéssel sikeresen átvett (zöld)



Informatikai feladatokIgény jóváhagyása

Igényt felvev ő:

• Partner vállalkozó
• DHE alkalmazott

Igényt befogadó, jóváhagyó
• DHE alkalmazott

Feladat
Munka

Igényt forrása :

• Évi rendes ütemezett
• Üzemzavar miatt azonnal
• Új beruházás miatt
• Egyéb egyedi
• ISZTR
• Biztonsági övezeten kívüli



Műholdas vizsgálati 
eredmények
Makó .



Köszönöm a figyelmet!


