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Az ELMŰ - ÉMÁSZ által
végrehajtott
EGYD és TRV
retrofit program
tapasztalatai

Elektronikus védelmek cseréje
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Előzmények

• 80-as évek közepére az 
elektronikus védelmek száma nőtt

• Főként hazai gyártás
• ETV, ETVA, TRV, ETIVA, ETI
• Lassan elérik élettartamuk végét
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Jellemző hibák
Főleg mozgó alkatrészek miatt

• Beállító -, és ellenőrző kapcsolók
• Kioldó mátrix
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Megoldás

• Folyamatos javítgatás
• Relé állványra szerelt készülékek 

cseréje
• Komplex védelmek cseréjének 

igénye
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Komplex TR. védelmek cseréje

Régi készülék (TRV)

• Több emelet (néha 7-8)
• Emeletenként egyedi
• Bonyolult belső huzalozás
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Irányelv

Protecta IED-EP+
• Két emeltben megépíthető
• EP1: 120kV
• EP2: 20kV
• Egymásnak tartalékai
• METRA újabb emelet
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Kivitelezés

• Átszerelés alatt nincs tartalék TR. 
• Minél rövidebb idő alatt (5 nap)
• METRA csak a végén üzemkész
• Helyszíni huzalozás?

vagy
• Előszerelés?
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Feleslegessé vált,

leszerelt relék

helye
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Várható eredmények

• Csak a készülék új
• Szekunder kábelek, primer 

berendezések eredetiek
• Meghibásodások csökkenése
• Hibás működések csökkenése
• Későbbi igények kiszolgálása
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Fejlesztési lehetőségek

• Az új készülékek táv-kezelhetőek
• Az állomások már rendelkeznek 

informatikai kapcsolattal
• Nem komplett 61850-es rendszer, 

hanem szűkített védelmes célra
• Védelmi kapcsolatok maradnak 

erősáramosak
• Irányítástechnika nem változik
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EGYD gyűjtősín védelmek cseréje

• Az irányelv megegyezik a TRV cserével
• Centralizált készülék
• Ahol lehetőség van rá ezt 

megszüntetni, ami munka igényes
• Kivitelezés, eredmények, fejlesztési 

lehetőségek is azonosak
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Gyakorlati tapasztalatok

• Üzemelő állomás
• Összehangolt csapatmunka
• Szekunder feszültség mentesítés 

átgondoltan
• Kapcsolat több mezővel, kioldások
• Kapcsolásra jogosult jelenléte
• Egyeztetés üzemirányítóval
• Nincs METRA, kézi beavatkozás
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Védelmes rekonstrukció
az elmúlt években

ELMŰ                  ÉMÁSZ

•
•
•
•
•

•
•
•

•
•

TRV - DTRV
• Mátyásföld
• Ráckeve
• Solymár
• Érd
• Káposztásmegyer

ETV - DTVA
• Hűvösvölgy
• Rákoskeresztúr
• Budaörs

EGYD - OGYD
• Kőtér
• Békásmegyer

TRV – DTRV
• Encs
• Rétság
• Nógrádkövesd
• Jászberény
• Heves
• Nagykáta

ETV - DTVA
• Nagykáta
• Heves
• Miskolc DAM
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KÖSZÖNÖM A FIGYELMÜKET!

Kassai Béla
ÉMÁSZ Hálózati Kft.
Szakszolgálatok O.


