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A KISERŐMŰVES IGÉNYBEJELENTÉSEK DARABSZÁMA
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A KISERŐMŰVES CSATLAKOZÁSI TERV ZSŰRI DARABSZÁMA
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A KISERŐMŰVEK BEKAPCSOLÁSÁNAK DARABSZÁMA
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BEKAPCSOLT KISERŐMŰVEK TELJESÍTMÉNYE (MW)
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A HÁLÓZATOK TELÍTETTSÉGE
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NKM ÁRAMHÁLÓZATI KFT – ZÁROLT ALÁLLOMÁSI KÖRZETEK
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ELMŰ HÁLÓZATI KFT. – ZÁROLT ALÁLLOMÁSI KÖRZETEK

2018.09.14

Brulich Ákos – NKM Áramhálózati Kft



ÉMÁSZ HÁLÓZATI KFT. – ZÁROLT ALÁLLOMÁSI KÖRZETEK

2018.09.14

Brulich Ákos – NKM Áramhálózati Kft



E.ON ÉSZAK-DUNÁNTÚLI ÁRAMHÁLÓZATI ZRT. – ZÁROLT ALÁLLOMÁSI
KÖRZETEK
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E.ON DÉL-DUNÁNTÚLI ÁRAMHÁLÓZATI ZRT. – ZÁROLT ALÁLLOMÁSI
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E.ON TISZÁNTÚLI ÁRAMHÁLÓZATI ZRT. – ZÁROLT ALÁLLOMÁSI
KÖRZETEK
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Alállomási szabad kapacitások csökkenése

• A megmaradt szabad kapacitások kiadása nehéz (terület ←→ kapacitás)

20 kV-os vonalak nagy része is betelt 

• A vonal végén jelentkező igény a teljes vonali kapacitást elviheti

Keresztmetszet növelés nem megoldás a kapacitás növelésre 

10 kV-os alállomások hálózata erőművek számára nehezen elérhető 

Alállomási kompenzálási kapacitások csökkenése 

MEGNÖVEKEDETT IGÉNYEK – CSÖKKENŐ SZABAD KAPACITÁS
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20 KV-OS VONALON MEGFORDULÓ ENERGIAIRÁNY
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AJÁNLATADÁSI, ENGEDÉLYEZÉSI, 
BEKAPCSOLÁSI PROBLÉMÁK
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Az igény nem pontosan kerül meghatározásra 

A beruházó nincs tisztában a beruházás folyamatával

• a kiadott tájékoztató anyagokat, leveleket nem olvassák el

• a határidőket nem figyelik

Kapacitás foglalások, szétosztások

• A teljesítmény szétosztások / hrsz szám módosulások nem követhetőek, nincs dokumentálva

A beruházó a tervező és a kivitelező nem kommunikál egymással, a dokumentumok nem kerülnek átadásra

A már jóváhagyott tervek, megkötött szerződések többször kerülnek módosításra, névváltozás, műszaki tartalom 

változás miatt

Hatóságok, bankok számára kiállítandó nyilatkozatok nagy száma (1 év, 1 erőmű – 1 csp, távolság, bekapcsolás)

A pályázati határidők miatt megszorított beruházók sürgetése, a csúszások csökkentését az Elosztóktól várják

AZ ENGEDÉLYEZÉSI FOLYAMAT SORÁN FELMERÜLŐ PROBLÉMÁK
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A tervező nem jár a helyszínen.

A tervező nem ismeri a technológiai előírásokat

Nem veszik figyelembe a KIF hálózatot, KTV-t, oszlop terhelhetőséget, megközelíthetőségi lehetőségeket, 

érintésvédelmi előírásokat

A szükséges hálózati beavatkozások nem kerülnek meghatározásra.

Nem a kért módon kerül beküldésre a terv

A csatlakozási tervek gyakran pontosításra szorulnak

• Pontosítás nem szükséges 10%

• Egyszer kell pontosítani 45% 

• Kétszer kell pontosítani 40% 

• Háromszor vagy többször kell pontosítani 5% 

A CSATLAKOZÁSI TERV JELLEMZŐ HIÁNYOSSÁGAI
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Az erőmű nincs kész, de be kell kapcsolni

A Csatlakozási terv tartalmát a kivitelező nem ismeri - eltérések

Az üzembehelyezéshez szükséges dokumentációk a kivitelező részéről nem kerülnek leadásra

MUNKABIZTONSÁG!

• Engedély nélkül - feszültség alatt kerül felkötésre a termelői vezeték 

• Nincs üzembehelyezési program, vagy azt a bekapcsolásért felelős személy nem ismeri 

• a bekapcsolást senki sem koordinálja

Az erőmű területe rendezetlen

Nem működik a KÖF megszakító távműködtetése

A várható nagy bekapcsolási darabszámra tekintettel, fontos a bekapcsolás minél előbbi megrendelése, a 

szükséges dokumentációk időben történő átadása

BEKAPCSOLÁS SORÁN FELLÉPŐ JELLEMZŐ PROBLÉMÁK
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ÜZEMELÉSI TAPASZTALATOK
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Az üzemviteli megállapodásban lévő adatok nem kerülnek frissítésre 

Nem működik a telemechanikai kapcsolat

Nem a tervekben leírt módon működik a telemechanikai kapcsolat

Nem lehet bejutni az erőmű területére

Az egymás mellet létesülő több erőmű csatlakozása

külön oszlopokra 

• oszloperdő 

• leválasztó OK beépítése

ÜZEMELÉS SORÁN FELMERÜLŐ PROBLÉMÁK
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KÖSZÖNJÜK A FIGYELMET!


